

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11000024T000002868748-北京市文物安全监管平台项目						
主管部门及代码		048-北京市文物局			实施单位	048031-北京市文物局综合事务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分
		年度资金总额：	444.340000	633.940000	587.443570	10.00	92.67%	9.27
		其中:当年财政拨款	444.340000	633.940000	587.443570	10.00	92.67%	9.27
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据国家文物安全管理信息化平台的总体要求，以及北京市文物安全管理工作的个性化需求，以构建科学、先进、高效的文物安全监管平台，形成“实时监管、高效督查”的文物安全监管信息化体系为目标，进行本期建设目标的设定。				已按要求完成相关系统建设,构建科学、先进、高效的文物安全监管平台，进而形成“实时监管、高效督查”的文物安全监管信息化体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁云数量	≥1套	1套	4.00	4.00	
			软件采购数量	≥6个	6个	3.00	3.00	
			硬件采购数量	≥80个	80个	3.00	3.00	
			软件开发数量	≥1个	1个	3.00	3.00	
		质量指标	系统集成完成率	100%	100%	3.00	3.00	
			云服务故障率	≤5%	0	3.00	3.00	
			硬件故障率	≤10%	0	3.00	3.00	
			网络故障率	≤5%	0	3.00	3.00	
			二级、三级安全等测试通过率	≥95%	100%	3.00	3.00	
			系统验收合格率	100%	100%	3.00	3.00	
			软件故障率	≤3%	0	3.00	3.00	
		时效指标	系统故障修复时间	≤8小时	0	3.00	3.00	
			系统故障响应时间	≤30分钟	0	3.00	3.00	
	成本指标	经济成本指标	测评服务费分项成本控制数	≤15万元	10万元	4.00	4.00	
			项目预算控制数	≤884.34万元	633.94万元	4.00	4.00	
			应用软件开发分项成本控制数	≤286万元	218.025万元	3.00	3.00	
			计算机硬件网络设备购置分项成本	≤160万元	160万元	3.00	3.00	
			其他成本分项控制数	≤383.34万元	205.915万元	3.00	3.00	
			计算机软件和数据库购置分项成本	≤40万元	40万元	3.00	3.00	
	效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥90%	70%	10.00	7.00	偏差原因分析：系统利用率为70%，相应支撑材料不够充分。改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3年	构建科学、先进、高效的文物安全监管平台	10.00	7.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	满意	10.00	7.00	偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分。改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
	总分：					100.00	90.27	

填报注意事项：

- 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-一年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
- 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
- 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。