

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		11000024T000002790086-首都博物馆L2电梯重大修理						
主管部门及代码		048-北京市文物局			实施单位	048016-首都博物馆		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分
		年度资金总额:	57.325034	57.325034	53.100000	10.00	92.63%	9.26
		其中:当年财政拨款	57.325034	57.325034	53.100000	10.00	92.63%	9.26
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据工作需要，对L2电梯进行维修，保障该电梯安全稳定运行。				完成L2电梯进行维修，保障了该电梯安全稳定运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电梯维修数量	=1台	1台	8.00	8.00	
		质量指标	维修合格率	=100%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	项目立项完成时间	≤5月	3月份	8.00	8.00	
			项目合同签订完成时间	≤7月	6月份	8.00	8.00	
			项目验收完成时间	≤11月	10月份	8.00	8.00	
	成本指标	经济成本指标	劳务费分项成本控制数	≤0.499万元	0.25万元	5.00	5.00	
			主材及施工安装调试费分项成本控制数	≤52.835034万元	49万元	5.00	5.00	
			监理费分项成本控制数	≤4万元	3.85万元	5.00	5.00	
			项目总成本控制数	≤57.325034万元	53.1万元	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	满足展厅布展使用需求，提升使用稳定性	得到满足	满足了展厅布展使用需求，提升了使用稳定性	10.00	9.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
		可持续影响指标	保障年限	≥5年	≥5年	10.00	9.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分，设备使用年限暂无法考核。 改进措施：今后将加强收集，合理设置指标值。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	满意	10.00	7.00	偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
	总分:					100.00	94.26	

填报注意事项:

- 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用〔全年实际值（B）-年度指标值（A）〕/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
- 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
- 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。