

项目支出绩效自评表
(2025年)

项目名称		11000024T000002833497-北京中轴线遗产监测公众化巡检巡查项目						
主管部门及代码		048-北京市文物局		实施单位	048033-北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分
		年度资金总额:	291.76	291.761750	287.780000	10.000000	98.64%	9.86
		其中:当年财政拨款	291.76	291.761750	287.780000	-	-	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中轴线遗产监测公众化巡检巡查项目积极响应遗产监测理念要求，建立北京中轴线志愿者体系，完善遗产监测机制，以“公众参与”助力监测平台数据的动态更新。主要内容包括：项目宣发、功能更新、项目运维、培训服务、物料设计、数据对接、数据展现、预警处置、专家指导等；通过此次项目建立健全“北京中轴线遗产监测公众化巡检巡查”体系，全面开放社会力量参与文化遗产巡检巡查入口，让新时代的“数字打更人”活跃在中轴线的每一处地标点，通过线上+线下的方式参与记录和保护身边的文化遗产，让北京中轴线遗产文化与现代生活深度融合，推动世界遗产保护的可持续发展。				建立志愿者体系，完成培训、运维、数据对接、成果展示等全部工作；线上线下联动开展公众巡查，形成完整公众参与监测模式，出具相关报告，通过专家验收，达到结项标准，年度总体目标全面完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	40.00	32.00	偏差原因：年初指标值设定偏低，实际培训人次远超预期，达指标值的 5 倍以上。 改进措施：后续项目将结合历史数据与实际需求，科学测算并合理设定培训人员数量指标，避免因指标偏低导致的得分扣减。			
	产出指标	质量指标	10.00	10.00				
	产出指标	时效指标	10.00	9.00	偏差原因：项目实施完成时间为12月，超出年度指标≥11月的时间节点，进度略有延后。 改进措施：后续项目将细化各阶段时间节点管控，合理规划工作进度，提前预留验收、修改缓冲时间，确保按计划节点完成。			
	效益指标	可持续影响指标	20.00	16.00	偏差原因：支撑材料不够充分，公众参与长效机制、成果应用成效等佐证材料不够系统。 改进措施：今后将加强绩效支撑材料的收集、整理及归档工作，补充完善可持续影响相关的佐证材料。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	8.00	偏差原因：未开展正式的满意度专项调查，缺乏量化数据支撑。 改进措施：后续项目将按要求开展满意度专项调查，建立常态化评价反馈机制，收集公众意见并优化服务内容，同时规范满意度指标的量化管理。			
总分：			100.00	84.86				