项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	11000024T000002789415-北京地区现存民族文字碑刻保护普查项目						
主管部门及代码	048-北京市文物局			实施单位	048008-北京石刻艺术博物馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分
	年度资金总额：	214.878950	214.878950	210.679298	10.00	98.05%	9.80
	其中:当年财政拨款	214.878950	214.878950	210.679298	-	98.05%	-
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-
	其他资金	-	-	-	-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	北京现存大量以满、蒙、藏、托忒等民族语言碑刻文物，是北京历史上各民族交流融合发展的珍贵实物见证。开展北京地区现存民族文字碑刻的保护普查利用三维扫描等科技手段进行数字化信息采集、病害调查分析、地理信息建设，对于推动碑刻文物的科学保护，弘扬民族团结精神，铸牢中华民族共同体意识具备重要价值和现实意义。	北京现存大量以满、蒙、藏、托忒等民族语言碑刻文物，是北京历史上各民族交流融合发展的珍贵实物见证。通过开展北京地区现存民族文字碑刻的保护普查项目，利用三维扫描等科技手段进行数字化信息采集、病害调查分析、地理信息建设，进一步推动了碑刻文物的科学保护，弘扬民族团结精神，对于铸牢中华民族共同体意识具备重要价值和现实意义。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	普查工作报告数量	65个	65个	7.00	7.00	
			田野普查、激光三维扫描数量	65个	65个	7.00	7.00	
		质量指标	专家验收合格率	≥99%	100.00%	7.00	7.00	
		时效指标	2024年12月结项	≤12月	11月	5.00	5.00	
			2024年12月结项	12月	11月	5.00	5.00	
			2024年6月启动工作	≤6月	3月	5.00	5.00	
			2024年6月启动工作	6月	3月	4.00	4.00	
	成本指标	经济成本指标	劳务费分项成本控制数	≤2.9万元	1.57万元	6.00	6.00	项目专家咨询费节约1.33万元。
			委托业务费及其他分项成本控制数	≤211.97895万元	205.355万元	6.00	6.00	成本控制数约节约6.62万元。
			项目预算控制数	≤214.87895万元	210.679298万元	8.00	8.00	
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护水平及文物保护意识	得到提升	提升文物保护水平及文物保护意识	15.00	12.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
		可持续影响指标	进一步为民族文字碑刻的保护、利用、展示等工作奠定基础	效果显著	进一步为民族文字碑刻的保护、利用、展示等工作奠定基础	15.00	12.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
总分：						100.00	93.80	

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。