

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		11000024T000002810057-文博学苑建设项目						
主管部门及代码		048-北京市文物局			实施单位	048030-北京市文博发展中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分
		年度资金总额:	178.894000	178.894000	176.613000	10.00	98.72%	9.87
		其中:当年财政拨款	178.894000	178.894000	176.613000	10.00	98.72%	9.87
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据中办、国办发《关于加强文物保护利用改革的若干意见》《关于加强中国特色新型智库建设的意见》等文件要求，结合《北京市“十四五”时期文物博物馆事业发展规划》《北京博物馆之城建设发展规划（2023-2035）》，通过开展智库年会、系列研讨会、形成成果材料等，进一步履行咨政建言、理论创新、人才培养、合作交流四项职能，为提升首都文博工作管理和决策的科学化、规范化水平提供保障。同时，立足本市文博行业人才发展实际需要，针对北京市文博行业博物馆馆长、策展人、讲解员等各类人才，通过制定专项培养计划的方式传授相关文博知识，使人才能够找到适合自己的成长模式。				通过开展智库年会、系列研讨会、形成成果材料等活动，进一步履行了咨政建言、理论创新、人才培养、合作交流四项职能，为首都文博工作管理和决策的科学化、规范化水平提供了重要保障。同时，立足于本市文博行业人才发展的实际需要，针对北京市文博行业博物馆馆长、策展人、讲解员等各类人才，通过制定专项培养计划的方式传授相关的文博知识，使得各类人才都找到了适合自己的成长模式。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	课程数量	≥50学时	63学时	4.00	4.00	
			出版相关研究资料	≥1部	1部	3.00	3.00	
			举办及参加学术研讨会	≥5次	5次	3.00	3.00	
			咨询次数	≥100次	100次	5.00	5.00	
		质量指标	项目档案资料完整率	≥95%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	计划按时完成率	≥95%	95%	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本预算控制数	≤178.894万元	176.613万元	10.00	10.00	采购结余
			专项人才培养计划	≤15.99万元	15.93万元	2.00	2.00	采购结余
			讲解员培养计划	≤26.914万元	25.853万元	2.00	2.00	采购结余
			文博智库建设	≤120万元	118.90万元	4.00	4.00	采购结余
			博物馆馆长培养计划	≤15.99万元	15.93万元	2.00	2.00	采购结余
	效益指标	经济效益指标	提升首都文博工作管理和决策的科学化、规范化水平提供保障	得到提升	通过开展各类活动，为首都文博工作管理和决策的科学化、规范化水平提供了保障	10.00	7.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料的收集、整理及归档工作。
		可持续影响指标	对行业的正向影响	≥1年	1年	10.00	7.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料的收集、整理及归档工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位满意度	≥95%	95%	10.00	9.00	偏差原因：样本量偏低。 改进措施：今后将加强满意度调查工作。
	总分：					100.00	92.87	

填报注意事项：

- 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
- 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
- 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。