

项目支出绩效自评表
(2025年)

项目名称		11000025T000003325971-四有档案电子化及整理						
主管部门及代码		048-北京市文物局		实施单位	048035-北京市考古研究院（北京市文化遗产研究院）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分
		年度资金总额	9.33	9.325000	9.325000	10.000000	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	9.33	9.325000	9.325000	-	0	-
		上年结转资金	-	-	-	-	0	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度计划对夕照寺办公区的早期无电子资料的四有档案进行电子化，并建立有利于资料入库的编目工作。每套四有档案均包括文书部分、照片部分及图纸部分。具体工作内容包括：与往年已完成的电子化图纸查重、全部文件材料电子化、编制案卷及文件级目录、图纸及照片电子化副本格式化命名。				已按计划完成四有档案的电子化，完成电子档案的格式化命名，并建立有利于资料入库的编目工作。整理并电子化照片部分、图纸及文字部分，编制文字及图纸案卷级文件目录，格式化命名图纸及照片数字化副本。			
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	25.00	21.50	偏差原因：由于每套记录档案大小的不确定性,文字部分很难预估，年初指标值设置偏低。 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标。			
	产出指标	质量指标	15.00	15.00				
	产出指标	时效指标	10.00	10.00				
	效益指标	社会效益指标	15.00	12.00	偏差原因：相应支撑材料不够充分。 改进措施：将加强相关绩效支撑材料的收集、整理及归档。			
	效益指标	可持续影响指标	15.00	12.00	偏差原因：限于财力支持及目前技术手段的局限性，实际保存年限的不确定性，相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	8.00	偏差原因：使用人员满意，但满意度样本量偏低。 改进措施：以后加强满意度调查工作。			
	总分：		100.00	88.50				