

项目支出绩效自评表  
(2025年)

|          |                                                                                                                                                                                    |                                      |        |            |                                                                                                                                          |           |          |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|
| 项目名称     |                                                                                                                                                                                    | 11000023T000002095916-北京市长城资源复核及价值研究 |        |            |                                                                                                                                          |           |          |      |
| 主管部门及代码  |                                                                                                                                                                                    | 048-北京市文物局                           |        | 实施单位       | 048035-北京市考古研究院（北京市文化遗产研究院）                                                                                                              |           |          |      |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                                                                    |                                      | 年初预算数  | 全年预算数(B)   | 全年执行数(C)                                                                                                                                 | 分值（10分）   | 执行率(C/B) | 得分   |
|          |                                                                                                                                                                                    | 年度资金总额:                              | 355.72 | 354.666300 | 350.101335                                                                                                                               | 10.000000 | 98.71%   | 9.87 |
|          |                                                                                                                                                                                    | 其中:当年财政拨款                            | 355.72 | 354.666300 | 350.101335                                                                                                                               | -         | 0        | -    |
|          |                                                                                                                                                                                    | 上年结转资金                               | -      | -          | -                                                                                                                                        | -         | 0        | -    |
|          |                                                                                                                                                                                    | 其他资金                                 | -      | -          | -                                                                                                                                        | -         | -        | -    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                                               |                                      |        |            | 实际完成情况                                                                                                                                   |           |          |      |
|          | 以《2022-2025北京市长城资源补充调查报告》分卷系列出版为导向，继续深化怀柔、密云、平谷的数字化测绘成果，包含航测和工程测绘图，并选取具有典型性、代表性的资源进行地面三维激光扫描。完成三个区的勘测调查报告。同时进行与周边长城的相关价值研究，通过地表采集标本开展科技手段的断代检测。同时完成《2022-2025北京市长城资源补充调查报告》第一卷的出版。 |                                      |        |            | 深化完成怀柔、密云、平谷三个区的勘测调查报告，完成数字化测绘成果，包括航测和工程测绘图，选取具有典型性、代表性的资源进行地面三维激光扫描。对周边长城开展相关价值研究，通过地表采集标本开展科技手段的断代检测。完成《2022-2025北京市长城资源补充调查报告》第一卷的出版。 |           |          |      |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                                               | 二级指标                                 | 分值     | 得分         | 偏差原因分析及改进措施                                                                                                                              |           |          |      |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                               | 数量指标                                 | 20.00  | 18.70      | 偏差原因分析：因部分长城单体距离周边长城太远，导致需要多画图表达地理位置，产生偏差。<br>改进措施：今后将加强项目计划编制的合理性及风险预估。                                                                 |           |          |      |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                               | 质量指标                                 | 15.00  | 15.00      |                                                                                                                                          |           |          |      |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                               | 时效指标                                 | 15.00  | 15.00      |                                                                                                                                          |           |          |      |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                               | 社会效益指标                               | 15.00  | 10.00      | 偏差原因分析：因开展工作较忙，未能及时宣传报道，已通过其他合作项目参与媒体报道。改进措施：今后加大宣传力度。                                                                                   |           |          |      |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标                              | 15.00  | 12.00      | 偏差原因分析：项目成果已向各区发送，但四普工作仍在进展中。同时项目成果推动了北京市早期长城考古工作的开展。<br>改进措施：重点关注对四普工作的影响，及时收集相关资料。                                                     |           |          |      |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标                            | 10.00  | 9.00       | 偏差原因分析：未对满意度进行数据分析。改进措施：今后加强满意度分析，数据留存。                                                                                                  |           |          |      |
| 总分：      |                                                                                                                                                                                    |                                      | 100.00 | 89.57      |                                                                                                                                          |           |          |      |